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Interventi di miglioramento della viabilità urbana.Oggetto:
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OGGETTO: Interventi di miglioramento della viabilità urbana

COMMITTENTE: Comune di Montesarchio.

CANTIERE: Viabilità del comune di Montesarchio (BN)
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 21 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Sede stradale 98 g

Formazione di fondazione stradale e rotatorie 17 g

Formazione di manto di usura e collegamento 72 g

Opere d'arte 105 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali8 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 9 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 81 g

Realizzazione di marciapiedi 63 g

Opere complementari 42 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 12 g

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 7 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

ACQUEDOTTI 6 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 4 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA cantiere

Z2 = AREA Scavo

Z3 = AREA Fabbricato
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