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Attivity Durata | Inizio Fine G/ [Nota
1| Recinzione con elementi in ferro e rete metallica 1g 01/04/2021 01/04/2021 1lg
2 | Aree di deposito e magazzino ig 02/04/2021 02/04/2021 ig
3| Formazione di basamento per baracche di cantiere ig 05/04/2021 05/04/2021 | 1ig
4 | Baracche di Cantiere ig 06/04/2021 06/04/2021 1lg
5 | Impianto elettrico di cantiere ig 07/04/2021 07/04/2021 1g
6 | Impianto idrico e fognario di cantiere 1g 08/04/2021 08/04/2021 1g
7 | Bagni chimici lg 09/04/2021 09/04/2021 |14
8 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 5g  ]12/04/2021 16/04/2021 | 59
9 | Demolizione di massetto 5¢g 19/04/2021 23/04/2021 5g

10 | Rimozione di scossaline canali di gronda e pluviali 1g 26/04/2021 26/04/2021 ig
11 | Rimozione di infissi esterni 1g 27/04/2021 27/04/2021 ig
12 | Demolizione di solaio in latero cemento 3g 28/04/2021 30/04/2021 3g
13| Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) ig 03/05/2021  {03/05/2021 | 1g
14 | Demolizione di tramezzi ig 04/05/2021 04/05/2021 | 1ig
15 | Demolizione di intonaco intemo 3g 05/05/2021 07/05/2021 3g
16 | Demolizione di intonaco estemo 5a 10/05/2021 14/05/2021 5¢
17 | Rimozione manto impermeabilizzante 5g 17/05/2021 21/05/2021 5¢g
18 | Massetto in conglomerato cementizio (2) 5¢ 24/05/2021 28/05/2021 | 5g
19 | Vespaio con cassero a perdere 5g 31/05/2021 04/06/2021 5g
20 ; Divisori in laterizio 3g 07/06/2021 09/06/2021 3g
21 | Scavi a sezione obbligata a macchina 29 10/06/2021 11/06/2021 | 2g
22 | Impianto idrico 12¢g 14/06/2021 25/06/2021 1.
23 | Impianto elettrico 12¢g 28/06/2021 09/07/2021 1.
24 | Impianto termico 12g 12/07/2021 23/07/2021 1.
25 | Rinterro a macchina 1g 26/07/2021 26/07{2021 1lg
26 | Massetto in conglomerato cementizio (1) 49 27/07/2021 30/07/2021 449
27  Montaggio controsoffitti in cartongesso 5¢ 02/08/2021 06/08/2021 59
28 | Posa in opera di copertine 5¢ 09/08/2021 13/08/2021 59
29 | Posa in opera di soglie per finestre 5g 16/08/2021 20/08/2021 | 5g
30 | Pavimenti di varia natura 5¢ 23/08/2021 27/08/2021 | S5g
31 | Posa in opera di battiscopa 5g 30/08/2021 03/09/2021 5g
32 | Intonaco interno a mano 12g 06/09/2021 17/09/2021 1.
33| Intonaco esterno a mano 12 g 20/09/2021 01/10/2021 1..
34 | Montaggio infissi interni in legno 59 04/10/2021 08/10/2021 5g
35 | Montaggio infissi interni in metallo 5¢g 11/10/2021 15/10/2021 5¢g
36 | Montaggio infissi esterni in PVC 12g |18/10/2021 29/10/2021 | 1.
37 | Tinteggiatura pareti e soffitti a rullopennello 12g 01/11/2021 12/11/2021 1.
38| Area esterna 12g 15/11/2021 26/11/2021 1.
39 | Coibentazione di copertura 59 29/11/2021 03/12/2021 5¢g
40 | Impermeabilizzazione coperture con guaina bitumo...| 3g 06/12/2021 08/12/2021 3g
41 | Smobilizzo del cantiere 2g 09/12/2021 10/12/2021 29
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